

Nº OPERAÇÃO 1053901-18	Nº SICONV 867532/2018	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	APELIDO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA JARDIM CALIFÓRNIA - PARTE 2	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO JARDIM CALIFÓRNIA SENDO ATE
----------------------------------	---------------------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20
1.	REDE DE DRENAGEM	328.825,13	% Período:	77,61%	12,57%	7,79%	2,02%								
1.1.	PLACA DE OBRA	1.758,60	% Período:	100,00%											
1.2.	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	1.079,41	% Período:			70,72%	29,28%								
1.3.	DRENAGEM SUBTERRÂNEA	234.661,44	% Período:	89,63%	10,37%										
1.4.	BOCA DE LEÃO DUPLA TIPO PMSP COM G	30.218,08	% Período:		56,25%	43,75%									
1.5.	DRENAGEM SUPERFICIAL	17.980,58	% Período:			64,77%	35,23%								
1.6.	DISSIPADOR	43.127,02	% Período:	100,00%											
2.	PAVIMENTAÇÃO	160.413,09	% Período:				62,97%	26,07%	10,96%						
2.1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	142.831,07	% Período:				70,72%	29,28%							
2.2.	PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA EM CONCR	17.582,02	% Período:						100,00%						
3.	SINALIZAÇÃO	9.120,55	% Período:						100,00%						
3.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	9.120,55	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 498.358,77				%:	51,21%	8,30%	5,14%	21,60%	8,39%	5,36%					
				Repasso:	114.122,00	18.487,51	11.461,33	48.144,54	18.700,85	11.940,91					
				Contrapartida:	141.080,50	22.854,72	14.168,80	59.517,49	23.118,46	14.761,66					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	255.202,50	41.342,23	25.630,13	107.662,03	41.819,31	26.702,57					
				%:	51,21%	59,50%	64,65%	86,25%	94,64%	100,00%					
				Repasso:	114.122,00	132.609,51	144.070,84	192.215,38	210.916,23	222.857,14					
				Contrapartida:	141.080,50	163.935,22	178.104,02	237.621,51	260.739,97	275.501,63					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	255.202,50	296.544,73	322.174,86	429.836,89	471.656,20	498.358,77					

AVARÉ/SP
Local

quarta-feira, 17 de abril de 2019

Data

Responsável Técnico
Nome: **ALEXANDRE LEAL NIGRO**
CREA/CAU: 5060938563
ART/RRT: 28027230180612954